

N° cicli/mese	N° giorno	data	Zona	note
1° ciclo APRILE	giorno 1	02/04/2024	Marina di Pisa Tirrenia Calambrone	
	giorno 2	03/04/2024	I passi Porta a Lucca	
	giorno 3	04/04/2024	Barbaricina CEP	
	giorno 4	05/04/2024	Porta Nuova - Gagno Porta a Mare La Vettola San Piero a Grado	
	giorno 5	08/04/2024	Santa Maria San Francesco	
	giorno 6	09/04/2024	Don Bosco Pratale	
	giorno 7	10/04/2024	Piagge Cisanello - San Biagio	
	giorno 8	11/04/2024	San Martino Sant'Antonio	
	giorno 9	12/04/2024	San Giusto San Marco	FOSSI AREA 1
	giorno 11	13/04/2024	Ospedaletto	SABATO
	giorno 10	15/04/2024	La Cella Sant'Ermete Putignano Riglione-Oratoio	FOSSI AREA 2
2° ciclo APRILE	giorno 1	16/04/2024	Marina di Pisa Tirrenia Calambrone	
	giorno 2	17/04/2024	I Passi Porta a Lucca	
	giorno 3	18/04/2024	Barbaricina CEP	
	giorno 4	19/04/2024	Porta Nuova - Gagno Porta a Mare La Vettola San Piero a Grado	
	giorno 5	22/04/2024	Santa Maria San Francesco	
	giorno 6	23/04/2024	Don Bosco Pratale	
	giorno 7	24/04/2024	Piagge Cisanello	
	giorno 8	26/04/2024	San Martino Sant'Antonio	
	giorno 11	27/04/2024	Ospedaletto	SABATO
	giorno 9	29/04/2024	San Giusto San Marco	FOSSI AREA 1
	giorno 10	30/04/2024	La Cella Sant'Ermete Putignano Riglione-Oratoio	FOSSI AREA 2

N° cicli/mese	N° giorno	data	Zona	note
1° ciclo MAGGIO	giorno 1	02/05/2024	Marina di Pisa Tirrenia Calambrone	
	giorno 2	03/05/2024	I passi Porta a Lucca	
	giorno 3	06/05/2024	Barbaricina CEP	
	giorno 4	07/05/2024	Porta Nuova - Gagno Porta a Mare La Vettola San Piero a Grado	
	giorno 5	08/05/2024	Santa Maria San Francesco	
	giorno 6	09/05/2024	Don Bosco Pratale	
	giorno 7	10/05/2024	Piagge Cisanello - San Biagio	
	giorno 11	11/05/2024	Ospedaletto	SABATO
	giorno 8	13/05/2024	San Martino Sant'Antonio	
	giorno 9	14/05/2024	San Giusto San Marco	FOSSI AREA 1
	giorno 10	15/05/2024	La Cella Sant'Ermete Putignano Riglione-Oratoio	FOSSI AREA 2
2° ciclo MAGGIO	giorno 1	16/05/2024	Marina di Pisa Tirrenia Calambrone	
	giorno 2	17/05/2024	I passi Porta a Lucca	
	giorno 3	20/05/2024	Barbaricina CEP	
	giorno 4	21/05/2024	Porta Nuova - Gagno Porta a Mare La Vettola San Piero a Grado	
	giorno 5	22/05/2024	Santa Maria San Francesco	
	giorno 6	23/05/2024	Don Bosco Pratale	
	giorno 7	24/05/2024	Piagge Cisanello - San Biagio	
	giorno 11	25/05/2024	Ospedaletto	SABATO
	giorno 8	27/05/2024	San Martino Sant'Antonio	
	giorno 9	28/05/2024	San Giusto San Marco	
	giorno 10	29/05/2024	La Cella Sant'Ermete Putignano Riglione-Oratoio	
			30/05/2024	FOSSI AREA 1
			31/05/2024	FOSSI AREA 2

N° cicli/mese	N° giorno	data	Zona	note
1° ciclo GIUGNO	giorno 1	03/06/2024	Marina di Pisa Tirrenia Calambrone	
	giorno 2	04/06/2024	I passi Porta a Lucca	
	giorno 3	05/06/2024	Barbaricina CEP	
	giorno 4	06/06/2024	Porta Nuova - Gagno Porta a Mare La Vettola San Piero a Grado	
	giorno 5	07/06/2024	Santa Maria San Francesco	
	giorno 6	10/06/2024	Don Bosco Pratale	
	giorno 7	11/06/2024	Piagge Cisanello - San Biagio	
	giorno 8	12/06/2024	San Martino Sant'Antonio	
	giorno 9	13/06/2024	San Giusto San Marco	FOSSI AREA 1
	giorno 10	14/06/2024	La Cella Sant'Ermete Putignano Riglione-Oratoio	FOSSI AREA 2
	giorno 11	15/06/2024	Ospedaletto	SABATO
2° ciclo GIUGNO	giorno 1	18/06/2024	Marina di Pisa Tirrenia Calambrone	
	giorno 2	19/06/2024	I passi Porta a Lucca	
	giorno 3	20/06/2024	Barbaricina CEP	
	giorno 4	21/06/2024	Porta Nuova - Gagno Porta a Mare La Vettola San Piero a Grado	
	giorno 5	24/06/2024	Santa Maria San Francesco	
	giorno 6	25/06/2024	Don Bosco Pratale	
	giorno 7	26/06/2024	Piagge Cisanello - San Biagio	
	giorno 8	27/06/2024	San Martino Sant'Antonio	
	giorno 9	28/06/2024	San Giusto San Marco	FOSSI AREA 1
	giorno 11	29/06/2024	Ospedaletto	SABATO
	giorno 10	01/07/2024	La Cella Sant'Ermete Putignano Riglione-Oratoio	FOSSI AREA 2

N° cicli/mese	N° giorno	data	Zona	note
1° ciclo	giorno 1	02/07/2024	Marina di Pisa	

LUGLIO			Tirrenia Calambrone	
	giorno 2	03/07/2024	I passi Porta a Lucca	
	giorno 3	04/07/2024	Barbaricina CEP	
	giorno 4	05/07/2024	Porta Nuova - Gagno Porta a Mare La Vettola San Piero a Grado	
	giorno 5	08/07/2024	Santa Maria San Francesco	
	giorno 6	09/07/2024	Don Bosco Pratale	
	giorno 7	10/07/2024	Piagge Cisanello - San Biagio	
	giorno 8	11/07/2024	San Martino Sant'Antonio	
	giorno 9	12/07/2024	San Giusto San Marco	FOSSI AREA 1
	giorno 11	13/07/2024	Ospedaletto	SABATO
	giorno 10	15/07/2024	La Cella Sant'Ermete Putignano Riglione-Oratoio	FOSSI AREA 2
2° ciclo LUGLIO	giorno 1	16/07/2024	Marina di Pisa Tirrenia Calambrone	
	giorno 2	17/07/2024	I passi Porta a Lucca	
	giorno 3	18/07/2024	Barbaricina CEP	
	giorno 4	19/07/2024	Porta Nuova - Gagno Porta a Mare La Vettola San Piero a Grado	
	giorno 5	22/07/2024	Santa Maria San Francesco	
	giorno 6	23/07/2024	Don Bosco Pratale	
	giorno 7	24/07/2024	Piagge Cisanello - San Biagio	
	giorno 8	25/07/2024	San Martino Sant'Antonio	
	giorno 9	26/07/2024	San Giusto San Marco	FOSSI AREA 1
	giorno 11	27/07/2024	Ospedaletto	SABATO
	giorno 10	29/07/2024	La Cella Sant'Ermete Putignano Riglione-Oratoio	FOSSI AREA 2

N° cicli/mese	N° giorno	data	Zona	note
1° ciclo AGOSTO	giorno 1	30/07/2024	Marina di Pisa Tirrenia Calambrone	
	giorno 2	31/07/2024	I passi Porta a Lucca	

	giorno 3	01/08/2024	Barbaricina CEP		
	giorno 4	02/08/2024	Porta Nuova - Gagno Porta a Mare La Vettola San Piero a Grado		
	giorno 5	05/08/2024	Santa Maria San Francesco		
	giorno 6	06/08/2024	Don Bosco Pratale		
	giorno 7	07/08/2024	Piagge Cisanello - San Biagio		
	giorno 8	08/08/2024	San Martino Sant'Antonio		
	giorno 9	09/08/2024	San Giusto San Marco	FOSSI AREA 1	
	giorno 11	10/08/2024	Ospedaletto	SABATO	
	giorno 10	12/08/2024	La Cella Sant'Ermete Putignano Riglione-Oratoio		
2° ciclo AGOSTO	giorno 1	13/08/2024	Marina di Pisa Tirrenia Calambrone		
	giorno 2	14/08/2024	I passi Porta a Lucca		
		16/08/2024		FOSSI AREA 2	
	giorno 3	19/08/2024	Barbaricina CEP		
	giorno 4	20/08/2024	Porta Nuova - Gagno Porta a Mare La Vettola San Piero a Grado		
	giorno 5	21/08/2024	Santa Maria San Francesco		
	giorno 6	22/08/2024	Don Bosco Pratale		
	giorno 7	23/08/2024	Piagge Cisanello - San Biagio		
	giorno 11	24/08/2024	Ospedaletto	SABATO	
	giorno 8	26/08/2024	San Martino Sant'Antonio		
	giorno 9	27/08/2024	San Giusto San Marco		
	giorno 10	28/08/2024	La Cella Sant'Ermete Putignano Riglione-Oratoio		
			29/08/2024		FOSSI AREA 1
			30/08/2024		FOSSI AREA 2

Prodotti utilizzati:

Prodotti IGR ad azione larvicida a base di B.t.i.



Le date possono subire delle modifiche dovute al normale svolgimento dei lavori o in caso di maltempo